



รายงานผลการดำเนินงานตาม
ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568–มีนาคม 2569) นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ส่วนงานและหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหาร จัดการของผู้บริหารส่วนงานและหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มีนาคม 2569

สารบัญ

คำนำ	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
1. บทสรุปผู้บริหาร	1
2. รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)	3
3. การวัด การวิเคราะห์ และพัฒนา	12

บทสรุปผู้บริหาร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2572 นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 และนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และมีความสอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 หมวด 3 ประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา และกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 รวมทั้งได้มีการนำข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวด้วย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) หรือ EdPEX โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย การถ่ายทอดแผนของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของคณะ/หน่วยงาน การติดตามประเมินความสำเร็จของแผน และปรับปรุงพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 -2572) ประกอบไปด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืน

ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

จากการประเมินความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569) สามารถแสดงรายงานผลออกเป็นแผนงานและโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย 4 แผนงาน 50 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้จำนวน 29,698,000 บาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,103,237.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.92

ปัญหา/ อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

ตารางที่ 1 แสดงรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ				คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ)	
		งบประมาณตามแผนที่กำหนด	ผลการใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไป	จำนวนตัวชี้วัดตามแผน	ร้อยละของการบรรลุผลสำเร็จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	27	26,560,000.00	6,609,552.42	19,950,447.58	24.89	99	70.37
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	7	1,581,000.00	183,014.00	1,397,986.00	11.58	24	71.42
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม	7	287,000.00	7,800.00	279,200.00	2.72	24	14.29
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ	2	70,000	0	0	0	2	0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืน	7	1,200,000.00	302871.33	897,128.67	25.24	21	71.43

ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละประเด็นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความสำเร็จของ โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ ของ งบประมาณ ที่ใช้ไป	ช่วง ระยะเวลา	จำนวน ตัวชี้วัด โครงการ	ร้อยละ ของการ บรรลุผล สำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียน บุคลากร และกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางศิลปวิทยาศาสตร์										
694101782	ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100	114,000.00	59,476.75	52.17	ก.พ. 69- พ.ค. 69	2	66.66	นายสุริยนต์ เหลือตรงกิจ
694101783	โครงการ DeSUP Art Music and Culture Project	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100	360,000.00	134,076.66	37.24	ต.ค. 68- ก.ย. 69	8	57.14	นายอติพงษ์ สิทธิ์ธรรมนวงศ์
694101784	โครงการ Domestic Science & Life Skill	ยังไม่ดำเนินการ	100	150,000.00	0	0	พ.ย. 68- ก.ย. 69	1	0	พรประภา แสนหลวง
694101785	โครงการ Learning Beyond Borders: การเรียนรู้ไร้พรมแดน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100	43,000.00	7,748.00	18.02	ม.ค. 69- ส.ค. 69	3	16.66	สุภาวดี สาทร จินพงษ์
694101787	โครงการ Sports and Recreation	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100	500,000.00	212,522.32	42.50	ต.ค. 68- ก.ย. 69	6	66.66	นายณรงค์กร ตาจันทะ
694101788	โครงการ UNESCO Youth Leadership Project at DeSUP	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100	210,000.00	122,651.00	58.41	ม.ค. 69- ส.ค. 69	3	25	ดร.คงอมร เหมรัตน์รักษ์
694101789	โครงการ ความร่วมมือต่างประเทศ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100	1,300,000.00	815,520.00	62.73	พ.ย. 68- ก.ย. 69	6	100	ดร.ชัชวาล วงศ์ชัย
694101792	โครงการกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 48 องค์กริกซ์เกมส์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100	3,000,000.00	2,024,570.92	67.49	ต.ค. 68- ก.พ. 69	4	100	ดร.ชัชวาล วงศ์ชัย
694101793	โครงการความปลอดภัยในชีวิต นักเรียน	ยังไม่ดำเนินการ	100	40,000	0	0	ต.ค. 68- ก.ย. 69	4	0	ปรารงค์ทิพย์ คันทะมาลา

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความสำเร็จของ โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ ของ งบประมาณ ที่ใช้ไป	ช่วง ระยะเวลา	จำนวน ตัวชี้วัด โครงการ	ร้อยละ ของการ บรรลุผล สำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
694101796	โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาสีสามัคคี ครั้งที่ 49	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100	12,000,000.00	1,117,986.31	9.32	พ.ย. 68- ก.ย. 69	6	100	ดร.ชัชวาล วงศ์ชัย
694101797	โครงการพัฒนาศึกษา สำหรับนักเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100	563,000.00	388,880.23	69.07	พ.ย. 68- พ.ค. 69	4	100	นางสาวพิมพ์ พร ธรรมสนธิ
694101798	โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการและศึกษาแหล่งเรียนรู้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100	680,000.00	226,664.00	33.33	ต.ค. 68- ก.ย. 69	3	62.50	ดร.ฐิตินันต์ ภาคโอสถ
694101801	โครงการเปิดโลกวิชาการ	ยังไม่ดำเนินการ	100	200,000.00	0	0	มิ.ย. 68- ก.ค. 69	4	0	นางกุลธิดา เมืองมา
694101803	โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100	50,000.00	5,458.00	10.92	ต.ค. 68- มิ.ย. 69	2	100	นิภาพรรณ นฤเปรรมปรีดี
694101804	โครงการพัฒนาสุขภาพจิตแบบองค์รวมในสถานศึกษา	ยังไม่ดำเนินการ	100	20,000	0	0	ต.ค. 68- ก.ย. 69	5	0	ชนม์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์
694101805	โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปวิทยาสาสตร์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100	100,000.00	51,770.00	51.77	พ.ย. 68- พ.ค. 69	2	71.42	ตระกูลพันธ์ ยุชมภู
694101807	โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันหรือกิจกรรมทางวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100	100,000.00	69,417.00	69.42	ต.ค. 68- ก.ย. 69	4	83.33	ดร.วิภาศิริ สุนทรชัย
694101812	โครงการสาธิตวิชาการ	ยังไม่ดำเนินการ	100	300,000.00	0	0	ก.ค. 68- ส.ค. 69	2	0	เพชรรัช ไชยมงคล
694101814	โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ	100	20,000.00	0	0	มิ.ย. 68- ก.ค. 69	3	0	ธัญยาภรณ์ ตั้งเจริญชัย

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความสำเร็จของ โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ ของ งบประมาณ ที่ใช้ไป	ช่วง ระยะเวลา	จำนวน ตัวชี้วัด โครงการ	ร้อยละ ของการ บรรลุผล สำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
694101819	โครงการค่ายปรับพื้นฐานทาง วิชาการ (SciUS UP Spirit Camp)	ยังไม่ดำเนินการ	100	60,000	0	0	10 เม.ย. 69- 31 พ.ค. 69	4	0	ดร.อุทุมพร ศักดิ์โสภิน
694101820	โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ สานสัมพันธ์ ฉันทน์ วมว.	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100	550,000.00	550,000.00	100	1 เม.ย. 69- 30 เม.ย. 69	3	100	ดร.ศรिति พร้อมเทพ
694101821	โครงการเตรียมความพร้อมและ ทดสอบด้านภาษาต่างประเทศ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100	150,000.00	54,586.75	36.39	6 ต.ค. 68- 30 ก.ย. 69	3	100	นายรินทร์ บัวนาค
694101822	โครงการเตรียมความพร้อมสู่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ สอนว.	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100	100,000.00	30,010.00	30.01	ต.ค. 68- ก.ย. 69	5	100	ดร.ปรียาพร สารดี
694101824	โครงการนำเสนอผลงานทาง วิชาการและศึกษาแหล่งเรียนรู้	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100	4,870,000.00	429,536.56	8.82	ต.ค. 68- ก.ย. 69	3	44.44	ดร.ฐิตินันต์ ภาคโอสถ
694101826	โครงการพัฒนากระบวนการทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (One School One Excellence)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100	200,000.00	34,426.40	17.21	1 ม.ค. 69- 31 ก.ค. 69	3	100	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.วิภาศิริ สุนทรชัย
694101827	โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน	ยังไม่ดำเนินการ	100	20,000	0	0	1พ.ย.68-28 ม.ค.69	2	0	ฐิตินันต์ ภาคโอสถ
694101828	โครงการสนับสนุนการเข้าร่วม แข่งขันหรือกิจกรรมทางวิชาการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100	500,000.00	274,251.52	54.85	ต.ค. 68- ก.ย. 69	4	71.43	ดร.วิภาศิริ สุนทรชัย

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความสำเร็จของ โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ ของ งบประมาณ ที่ใช้ไป	ช่วง ระยะเวลา	จำนวน ตัวชี้วัด โครงการ	ร้อยละ ของการ บรรลุผล สำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ										
694101808	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิง นวัตกรรมผ่าน STEM บูรณาการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100	35,000.00	10,555.00	30.16	ม.ค. 69- ก.ย. 69	3	100	ดร.ดรุณี อภัยกาวิ
694101817	โครงการ 1st DeSUP Student Congress	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100	100,000.00	33,335.00	33.34	12 ม.ค. 69- 30 ม.ค. 69	4	100	ศุภชัย วันประโคน
694101818	โครงการการเข้าร่วมประชุม วิชาการระดับชาติ (วิทยาศาสตร์ วิจัย)	ยังไม่ดำเนินการ	100	500,000	0	0	1 พ.ค. 69- 31 พ.ค. 69	3	0	รอง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา จิตอ่อนน้อม
694101823	โครงการนำเสนอโครงงานทาง วิทยาศาสตร์ (SCIUS Forum)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100	500,000.00	48,000.00	9.60	1 เม.ย. 69- 30 เม.ย. 69	5	100	รอง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา จิตอ่อนน้อม
694101861	โครงการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียน วิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. สู่ ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100	46,000.00	37,195.00	80.86	5 ม.ค. 69- 31 มี.ค. 69	3	33.33	ผศ. ดร.ศุภชัย วันประโคน
694101829	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิง นวัตกรรมผ่าน STEM บูรณาการ	ยังไม่ดำเนินการ	100	100,000.00	0	0	1 ม.ค. 69- 30 ก.ย. 69	3	0	ดร.ดรุณี อภัยกาวิ
694101825	โครงการส่งเสริมศักยภาพด้าน นวัตกรรม ผู้ประกอบการ เทคโนโลยีดิจิทัล และ AI	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100	300,000.00	53,929.00	17.98	3 พ.ย. 68- 31 ก.ค.69	3	66.66	ดร.ชยานันท์ จิตมณี

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความสำเร็จของ โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ ของ งบประมาณ ที่ใช้ไป	ช่วง ระยะเวลา	จำนวน ตัวชี้วัด โครงการ	ร้อยละ ของการ บรรลุผล สำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม										
694101786	โครงการ Save DeSUP ฉลาดใช้ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืนของโรงเรียน สาธิต	ยังไม่ดำเนินการ	100	50,000	0	0	ต.ค. 68- ก.ย. 69	2	0	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.บุหรีน พันธุ์สุวรรณค์
694101790	โครงการ เดิน เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ	ยังไม่ดำเนินการ	100	30,000	0	0	พ.ย. 68- มี.ค. 69	4	0	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.บุหรีน พันธุ์สุวรรณค์
694101863	โครงการกีฬาบุคลากร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100	30,000.00	7,800.00	26.00	ธ.ค. 68- ม.ค. 69	3	100	นายอรรถพล คณิตชรากร
694101795	โครงการเซฟน้อยโรงเรียนเรา	ยังไม่ดำเนินการ	100	7,000.00	0	0	ต.ค. 68- ก.ย. 69	4	0	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.บุหรีน พันธุ์สุวรรณค์
694101800	โครงการปรับภูมิทัศน์และ DeSUP Big Cleaning Day	ยังไม่ดำเนินการ	100	100,000.00	0	0	พ.ย. 68- ส.ค. 69	4	0	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.บุหรีน พันธุ์สุวรรณค์
694101806	โครงการลดขยะอาหาร รักษ์โลก	ยังไม่ดำเนินการ	100	10,000.00	0	0	พ.ย. 68- ก.ย. 69	4	0	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.บุหรีน พันธุ์สุวรรณค์

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไป	ช่วงระยะเวลา	จำนวนตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของการบรรลุผลสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
694101810	โครงการสร้างโรงเรียนสวยด้วยมือเรา	ยังไม่ดำเนินการ	100	60,000	0	0	พ.ย. 68-ก.ย. 69	3	0	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหริน พันธุ์สุวรรณค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตามหลัก ธรรมาภิบาล										
694101791	โครงการการวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (SROI) จากโครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียน	ยังไม่ดำเนินการ	100	20,000	0	0	ต.ค. 68-ก.ย. 69	1	0	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหริน พันธุ์สุวรรณค์
694101815	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social return on investment (SROI)	ยังไม่ดำเนินการ	100	50,000	0	0	ต.ค. 68-ก.ย. 69	1	0	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหริน พันธุ์สุวรรณค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5										
694101794	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	ยังไม่ดำเนินการ	100	50,000.00	0	0	ก.ค. 69-ส.ค. 69	3	0	นายอรรถพล คณิศรราชกูร
694101799	โครงการแนะแนวสัญญาและสร้างเครือข่ายครูแนะแนว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100	450,000.00	27,547.00	6.12	พ.ย. 68-ก.ย. 69	2	50	นายพิศาล เจริญเลิศ
694101802	โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาสู่องค์กรที่เป็นเลิศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100	100,000.00	64,424.40	64.42	ต.ค. 68-ม.ค. 69	5	100	ดร.ตระกุล พันธุ์ ยูชมภู

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความ สำเร็จของ โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ ของ งบประมาณ ที่ใช้ไป	ช่วง ระยะเวลา	จำนวน ตัวชี้วัด โครงการ	ร้อยละ ของการ บรรลุผล สำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
694101809	โครงการสร้างมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100	100,000.00	69,530.00	69.53	มี.ค. 68- เม.ย. 69	2	100	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ อรรถพล คณิตชราวงกูร
694101811	โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100	100,000.00	64,449.93	64.45	ต.ค. 68- ก.ย. 69	3	100	ธัญยาภรณ์ ตั้งเจริญชัย
694101813	โครงการองค์กรสัมพันธ์	ยังไม่ดำเนินการ	100	100,000.00	0	0	มี.ค. 69- เม.ย. 69	3	0	นายอรรถพล คณิตชราวงกูร
694101830	โครงการสัมมนาการจัดการเรียน การสอนบนฐานสมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100	300,000.00	76,920.00	25.64	มี.ค.-69	3	100	นายกฤษดา เหลือทองคำ

ส่วนที่ 3

การวัด การวิเคราะห์ และพัฒนา

(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance)

3.1 การวัดผลการดำเนินงาน (PERFORMANCE Measurement)

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2569 พบว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีการดำเนินงาน ตามมิติของ Balanced Score Card ดังนี้

ด้านการเงิน

(อธิบายถึงผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าสอดคล้องกับแผน คุ่มค่า คุ่มทุน ได้ผลลัพธ์หรือไม่)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 29,698,000 บาท สำหรับการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักเรียน รวมทั้งพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2569 จำนวน 7,103,237.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.92 ซึ่งผลการเบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีการ เบิกจ่ายนั้น มีความคุ้มค่าและคุ้มค่ากับผลการพัฒนานักเรียน บุคลากรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้ตั้งเป้าไว้

ด้านลูกค้า

(อธิบายผลการดำเนินการว่าเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าอย่างไร ส่งมอบอะไรให้ลูกค้าพึงพอใจ)

.....
.....

ด้านกระบวนการภายใน

(อธิบายถึงกระบวนการดำเนินการมีประเด็นได้ที่ดีมีประสิทธิภาพสามารถยกระดับได้ ประเด็นใดต้องได้รับการแก้ไข)

.....
.....

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

(อธิบายในรอบปีมีกระบวนการที่ดีมีประสิทธิภาพในประเด็นใดที่จะใช้ในการต่อยอดและเรียนรู้ร่วมกัน)

.....
.....

3.2 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน (Performance Improvement System)

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2569 พบว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ของโรงเรียนสาธิตฯและของมหาวิทยาลัย โดยได้แยกแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงานในอนาคต ตามหัวข้อของ Balanced Scorecard ดังนี้

ด้านการเงิน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักเรียน รวมทั้งพัฒนาบุคลากร ให้มีความคุ้มค่าและคุ้มค่าในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โดย เจ้าของโครงการ/กิจกรรม ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดโครงการ/กิจกรรม

ด้านลูกค้า

.....
.....

ด้านกระบวนการภายใน

.....
.....

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

.....
.....
